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Delprojekt	3.1	-	Renoveringsprocess	

Mål	och	syfte	med	delprojektet:		
Målet	med	delprojektet	är	att	utveckla	en	process	för	renovering	av	befintliga	byggnader	med	hjälp	
av	träbaserade	prefabricerade	element.	

Genomförda	aktiviteter	och	resultat:	
Utformning	av	ett	tekniskt	system	genomfördes	under	2016.	Försök	med	infästningar	för	initial	
demonstrator	är	genomförda.	Byggnadsfysikaliska	modeller	förhållanden	för	det	prefabricerade	
elementet	är	framtagna	och	testade.	Det	preliminära	systemet	utformat	och	funktionstestat	(motsv	
TRL	4).	

	 	

Figur	4.	Det	preliminära	systemet	under	tillverkning.		

Förväntade	resultat	och	effekter	av	resultat:		
Projektet	är	haltat	då	ingen	byggnad	för	praktisk	genomförande	av	en	demonstrator	har	varit	möjlig	
att	finna.	Om	ingen	lämplig	plats	för	demonstration	av	systemet	kan	finnas	under	2017	kommer	
delprojektet	att	avbrytas.	

TRL-nivå	före	och	förväntat	efter	projekt:	Inom	konsortium;	Före	projekt	TRL2,	efter	projekt	
TRL	7.	

Läge	i	förhållande	till	tidplanen:	Projektet	är	haltat	i	väntan	på	att	lämplig	byggnad	för	
demonstratorn	kan	finnas.		

Budget:	1	625	818	Sek	
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Partners:	Tina	Wik	Arkitekter	AB,	Huskomponenter	Linghed	AB,	Renewinn	AB	(Mattias	
Brännström,	projektledare),	Chalmers	tekniska	universitet,	Falu	kommun,	Högskolan	Dalarna,	Tyréns	
AB.		

	


