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Delprojekt	1.2	-	Klimat-	och	affärsmässig	nytta	med	biobaserade	
byggnader	i	ett	livscykelperspektiv	

Mål	och	syfte	med	delprojektet:		
Delprojektet	syftar	till	att	analysera	den	långsiktiga	miljöpåverkan	av	olika	byggnadsmetoder	med	
alternativa	projekterings-	och	produktionsalternativ	samt	materialval	och	byggplatssystem.	
Delprojektet	syftar	som	i	ett	andra	steg	att	bedöma	affärsnyttan	med	olika	konstruktionslösningar	
och	affärsrelationer	mellan	beställare,	entreprenör	och	materialleverantör.	Målet	är	att	ta	fram	
robusta	metoder	för	bedömning	av	klimat-	och	affärsnytta	av	biobaserade	produkter	och	system.	

Genomförda	aktiviteter:	
- 3	st.	arbetsmöten	
- Arbetat	fram	mall	för	datarapportering	
- Det	samlas	löpande	in	data	från	byggprojektet.		
- Utifrån	data	från	mark-	och	bottenplatta	har	det	utförts	en	testberäkning	för	att	säkerställa	

att	den	data	som	rapporteras	är	tillfredsställande.	

	 	
Figur	3.	Arkitektritningar	på	den	byggnad	som	används	som	demonstrationsexempel	i	delprojektet	
(Bilder	från	Vasakronan).	

Resultat	från	genomförda	aktiviteter:	
Vi	har	kommit	överens	om	en	mall	för	datarapportering	och	ett	arbetssätt	för	att	hantera	mallen.	
Levererad	data	har	testats	och	utvärderats	för	att	se	till	att	beräkningar	kan	utföras	med	godtagbar	
precision.	

Förväntade	resultat	och	effekter	av	resultat:	
Resultaten	från	beräkningarna	kommer	att	analyseras	för	att	hitta	de	väsentliga	skillnaderna	mellan	
byggnaden	med	betongprefabricerade	element	och	den	med	träbaserade.	Miljöanalysen	kommer	att	
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kompletteras	med	analys	av	LCC-beräkningar.	Utifrån	detta	kommer	det	föreslås	åtgärdsförslag	för	
att	ytterligare	förbättra	processen	att	producera	träelement.	

TRL-nivå	före	och	förväntat	efter	projekt:		Före	TRL	3,	efter	TRL	7	

Läge	i	förhållande	till	tidplanen:	Byggprojektet	från	vilket	data	samlas	in	har	blivit	försenat	
jämfört	med	den	ursprungliga	tidplanen.	Därför	skulle	tidplanen	för	delprojektet	behöva	förlängas	till	
2018-12-31.	

Budget:	2	942	000	SEK	

Partners:		 SP	Sveriges	Tekniska	Forskningsinstitut	(Peter	Ylmén,	projektledare),	Vasakronan	
Trähus	AB,	Linköpings	universitet,	Högskolan	Dalarna	

		
	


